

**Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike**

**Projektiranje informacijskih sustava**

**Upravljanje projektom:**

**Informacijski sustav za "Turističku agenciju"**

**Voditelj projekta: Mile Pervan**

**Mostar, lipanj 2026.**

# Metodologija razvoja projekta

Za razvoj informacijskog sustava turističke agencije odabrana je Agile Scrum metodologija. Ovakav pristup omogućuje razvoj sustava kroz kraće razvojne cikluse (sprintove), pri čemu se funkcionalnosti implementiraju postupno i kontinuirano testiraju. Agile metodologija odabrana je zbog svoje fleksibilnosti, mogućnosti prilagodbe promjenama zahtjeva te stalne komunikacije između članova projektnog tima.

Prednosti odabrane metodologije su:

- brža isporuka funkcionalnih dijelova sustava,
- jednostavnije uočavanje i ispravljanje pogrešaka,
- mogućnost prilagodbe novim zahtjevima korisnika,
- kontinuirano testiranje i evaluacija sustava,
- bolja organizacija rada projektnog tima.

Projekt je podijeljen na više sprintova koji obuhvaćaju analizu zahtjeva, modeliranje sustava, razvoj aplikacije, testiranje te implementaciju.

## Sastav projektnog tima

Za realizaciju projekta predviđen je tim od pet članova.

| Uloga               | Broj članova | Opis odgovornosti                                       |
|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| Voditelj projekta   | 1            | Planiranje projekta, koordinacija tima, praćenje rokova |
| Poslovni analitičar | 1            | Analiza zahtjeva, izrada dokumentacije i modela         |
| Programer           | 2            | Razvoj aplikacije i implementacija funkcionalnosti      |
| Testni inženjer     | 1            | Testiranje sustava i evidentiranje pogrešaka            |

## Vremenski raspored projekta

Projekt je planiran u trajanju od 12 tjedana.

| Polje         | Opis                                                                                                                                                                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faza 1        | Analiza zahtjeva                                                                                                                                                                        |
| Trajanje      | 1. – 2. tjedan                                                                                                                                                                          |
| Aktivnosti    | <ul style="list-style-type: none"><li>• prikupljanje poslovnih zahtjeva</li><li>• analiza korisničkih zahtjeva</li><li>• definiranje funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva</li></ul> |
| Prekretnica 1 | Završena analiza zahtjeva                                                                                                                                                               |

| Polje         | Opis                                                                                                                                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faza 2        | Modeliranje sustava                                                                                                                                                    |
| Trajanje      | 3. – 4. tjedan                                                                                                                                                         |
| Aktivnosti    | <ul style="list-style-type: none"><li>• izrada dijagrama toka</li><li>• konceptualni model podataka</li><li>• logički model podataka</li><li>• UML dijagrami</li></ul> |
| Prekretnica 2 | Završeno modeliranje sustava                                                                                                                                           |

| Polje         | Opis                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faza 3        | Razvoj aplikacije                                                                                                                                                                                                              |
| Trajanje      | 5. – 9. tjedan                                                                                                                                                                                                                 |
| Aktivnosti    | <ul style="list-style-type: none"><li>• razvoj baze podataka</li><li>• implementacija korisničkog sučelja</li><li>• implementacija rezervacija</li><li>• implementacija plaćanja</li><li>• implementacija obavijesti</li></ul> |
| Prekretnica 3 | Završen razvoj aplikacije                                                                                                                                                                                                      |

| Polje         | Opis                                                                                                                                        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faza 4        | Testiranje                                                                                                                                  |
| Trajanje      | 10. – 11. tjedan                                                                                                                            |
| Aktivnosti    | <ul style="list-style-type: none"><li>• funkcionalno testiranje</li><li>• integracijsko testiranje</li><li>• ispravljanje grešaka</li></ul> |
| Prekretnica 4 | Završeno testiranje                                                                                                                         |

| Polje       | Opis                                                                                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faza 5      | Implementacija i dokumentacija                                                                                                       |
| Trajanje    | 12. tjedan                                                                                                                           |
| Aktivnosti  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• postavljanje sustava</li> <li>• završna dokumentacija</li> <li>• predaja projekt</li> </ul> |
| Prekretnica | Projekt uspješno implementiran                                                                                                       |

## Angažman ljudskih resursa

| Aktivnost            | Voditelj projekta | Analitičar | Programeri | Tester |
|----------------------|-------------------|------------|------------|--------|
| Analiza zahtjeva     | 20%               | 70%        | 0%         | 0%     |
| Modeliranje sustava  | 20%               | 80%        | 10%        | 0%     |
| Dizajn baze podataka | 10%               | 40%        | 50%        | 0%     |
| Razvoj aplikacije    | 10%               | 10%        | 90%        | 0%     |
| Integracija sustava  | 15%               | 10%        | 80%        | 20%    |
| Testiranje           | 10%               | 10%        | 30%        | 100%   |
| Implementacija       | 20%               | 10%        | 50%        | 30%    |
| Dokumentacija        | 20%               | 50%        | 20%        | 10%    |

| Uloga               | Prosječan angažman |
|---------------------|--------------------|
| Voditelj projekta   | 15 – 20 %          |
| Poslovni analitičar | 40 – 80 %          |
| Programer           | 50 – 90 %          |
| Testni inženjer     | 20 – 100 %         |

Ovakva raspodjela resursa omogućuje učinkovito izvođenje projekta uz jasno definirane odgovornosti i optimalno korištenje ljudskih kapaciteta tijekom svih faza razvoja informacijskog sustava turističke agencije.