OSNOVNE INFORMACIJE

- Projektni plan prikazuje okvirne faze i aktivnosti razvoja informacijskog sustava turističke agencije.
- Model: Waterfall
- Ukupno trajanje projekta: 19.04.2026 - 14.06.2026
- Ukupan napor projekta: ~80 sati

+ Add a card

ANALIZA

- Analiza problema i postojećeg sustava
  Apr 19 - Apr 23
- Identifikacija korisnika i potreba
  Apr 24 - Apr 27

+ Add a card

SPECIFIKACIJA

- Definiranje funkcionalnih zahtjeva
  Apr 28 - May 3
- Definiranje nefunkcionalnih zahtjeva
  May 4 - May 7
- Opis poslovnih procesa
  May 8 - May 12

+ Add a card

DIZAJN

- Model podataka (ER dijagram)
  May 13 - May 17
- UML dijagrami (Use Case, Sequence)
  May 18 - May 23
- Definiranje arhitekture sustava
  May 24 - May 27

+ Add a card

PLAN IMPLEMENTACIJE

- Definiranje modula sustava
  May 28 - Jun 1
- Plan razvoja i tehnologija
  Jun 2 - Jun 5
- Plan integracije sustava
  Jun 6 - Jun 9

+ Add a card

DOKUMENTACIJA

- Izrada projektne dokumentacije
  Jun 10 - Jun 14

+ Add a card